
 

Programme Communal de Développement Rural 

Rapport d’activités - 2021 

Commune de Grez-Doiceau 
 

 

Situation générale de l’opération 
 

 

Vu le regain de dynamique de la part des groupes de travail, il a été décidé d’augmenter le temps de 

travail de l’employée communale en charge du PCDR à 4/5 ETP en 2020. Nous avons terminé 

l’année 2020 sans employé. Depuis la fin du mois de janvier 2021, une employée a été engagée à 4/5 

ETP afin de redynamiser les projets en cours. 

 

La Commune a décidé de prendre à sa charge la réalisation de deux fiches-projets : 

1. « Donner forme au projet de pôle de diversification agricole » : le groupe de travail du 

PCDR et le bureau d’étude Groupe One ont entamé en 2020 un processus participatif dans le 

but de réaliser un diagnostic du système alimentaire local et d'identifier les projets et besoins 

de ses acteurs. Des entretiens individuels ont été menés en ce sens dans le courant des mois 

d'août et de septembre et une première table ronde a été organisée le 8 octobre 2020. Jusqu’à 

fin janvier 2021, nous avons recueilli l’avis des différents acteurs via un sondage en vue de 

leur priorisation et de la finalisation d'un plan d'actions concrètes. Le bureau d’étude a 

terminé la rédaction du diagnostic du système alimentaire à Grez-Doiceau et l’a envoyé à la 

Commune. Faisant suite à ce document, la Commune a lancé un marché pour étudier la 

possibilité d’implanter une cuisine centrale sur son territoire. 

 

2. « Mettre sur pied un contrat des chemins et sentiers » : l’ASBL Tous à pied a été désignée 

par le Collège communal pour accompagner les citoyens dans la réalisation d’un inventaire 

des chemins et sentiers. Le projet a débuté le 8 mars 2021 avec une réunion de présentation. 

Les bénévoles ont arpenté les chemins et sentiers de la Commune afin de collecter des 

informations pour réaliser l’inventaire de terrain. La Commune a désormais à sa disposition : 

un inventaire de fait, de droit et la distinction public/privé. 

 

Trois demandes de convention ont été rentrées au cours de l’année 2021 : 

- Rénover les espaces de jeux existants sur la commune : nous avons reçu la Convention-

exécution signée par Madame la Ministre le 1er février 2022. 

- Aménager la place de Trémentines à Nethen : la proposition de convention-exécution sera 

présentée au Conseil communal du 22 février 2022. 

- Concrétiser le réseau de voies lentes utilitaires et sécurisées - Chemin des Ruhauts : la 

proposition de convention-exécution sera présentée au Conseil communal du 22 février 2022. 

 

D’autres actions ont été menées en parallèle : 

 

- Les Semaines du Bien-Vivre ont été organisées et revisitées. Le Salon du Bien-Vivre ne 

pouvant avoir lieu, le comité organisateur a décidé d’organiser les Balades du Bien-Vivre 

comme cela avait été fait en 2020. Durant deux journées, les citoyens pouvaient réaliser les 

parcours à pied, à vélo ou en voiture pour découvrir les ambassadeurs qui font de notre 

commune, une commune où il fait bon vivre. Ces balades s’inscrivent donc dans le cadre des 

Semaines du Bien-Vivre qui se sont déroulées du 5 au 19 septembre 2021. Durant cette 

période, les ambassadeurs du Bien-Vivre ont pu proposer des activités diverses et variées. 



 

 

- Aménager des sites naturels didactiques à titre pédagogique : le groupe de travail avance 

sur la réalisation de panneaux didactiques et ceux-ci devraient voir le jour avant septembre 

2022. 

 

 

Les dossiers en cours de subventionnement : 

- Aménager une maison rurale à Grez : les travaux ont débuté en fin d’année 2021. 

- Aménager la maison de village de Gottechain : nous sommes en attente du feu vert de 

Madame la Ministre pour lancer l’adjudication. 

 

 

Vous pourrez retrouver les différents tableaux des projets (réalisés, en cours, en attente, abandonnés) 

ainsi que les initiatives nouvelles dans l’annexe 1 ci-dessous. 

 

 

Avancement physique et financier 
 

Maison de village de Gottechain : Sur base du projet définitif approuvé par le Conseil communal du 

12/10/2021, le montant des travaux est estimé à 493.470,34 € (TVA et honoraires inclus). Sur cette 

même base, l’intervention financière globale du développement rural, calculée au taux de 80% et de 

50%, s’élève provisoirement à 394.776,27 € (TVA et honoraires inclus). Nous sommes en attente de 

la signature de Madame la Ministre pour lancer l’adjudication. 

 

Maison rurale à Grez centre : Sur base du projet définitif, le montant des travaux est estimé à 

1.856.105,10 € (TVA et honoraires inclus). Sur cette même base, l’intervention financière globale du 

développement rural, calculée au taux de 80% et de 50%, s’élève provisoirement à 1.078.052,55 € 

(TVA et honoraires inclus). Les travaux ont débuté en novembre 2021. 

 

Rénover les espaces de jeux existants sur la commune : Nous avons reçu la Convention-exécution 

signée par Madame la Ministre le 1er février 2022. A l’heure où nous écrivons ce rapport, nous 

rédigeons le cahier des charges. 

 

 

Rapport comptable 
 

Actuellement, la Commune de Grez-Doiceau ne compte aucun projet subsidié par le 

Développement rural qui est terminé. 

 

 

Rapport de la Commission locale de développement rural 
 

À la suite de la démission de plusieurs membres de la CLDR, un appel à candidatures a été 

lancé afin de compléter et redynamiser la Commission. La nouvelle composition de la CLDR sera 

présentée au Conseil communal du 22 février 2022. 

  

Vous retrouverez les dates de réunion de la Commission locale de développement rural ainsi que le 

nombre de personnes présentes dans l’annexe 4. Les comptes-rendus des différentes réunions sont 

joints au présent rapport. 



 

 

 

Programmation dans les trois ans 
 

Le projet pour lequel la Commune envisage une demande de convention sont les suivants :  

FP n°8 : Aménager la place de Pécrot. 

 

La Commune réalisera également le suivi de l’inventaire des chemins et sentiers (« Mettre sur pied 

un contrat des chemins et sentiers »), les panneaux didactiques (« Aménager des sites naturels 

didactiques à titre pédagogique ») et l’étude de faisabilité de la cuisine centrale (« Donner forme au 

projet de pôle de diversification agricole ») sur fonds propres. 

 

Pour rappel, le premier Programme communal de développement rural de la Commune de Grez-

Doiceau se clôturera en fin 2022. 
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Annexes 
ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
 

Tableau des projets réalisés 
 

Priorité du PCDR Numéro projet Intitulé du projet Montant du projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) 
0 0 Sensibiliser à la 

problématique des déchets 

d’immondices 

 Fonds propres 

Appel à Projet « Ma 

commune en Transition » 

Réalisé et fait partie 

dorénavant au PCDN. 

3 36 Sécuriser la liaison entre 

Bossut et Pécrot 
1.156.101,92 euros Réalisé dans le cadre du 

PIC 2013-2016 

2 10 Organiser un salon des 

associations et des artisans 

sur le thème du « bien-

vivre » 

Edition 2021 : du 5 au 19 

septembre 

Salon/balade organisé 
chaque année donc le 

budget varie d’année en 
année (entre 4000 et 6000 

euros par an) 

Fonds propres  

 

 
 

Tableau des projets en cours 
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Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet  

à 100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 

Stade d’avancement 

du projet 

1 1 Aménager une maison 

rurale à Grez-Doiceau 

  Les travaux ont débuté 

le 15 novembre 2021. 

1 2 Mettre sur pied un 

« Contrat des chemins 

et sentiers » 

Déjà payé en fonds 

propres pour la 

réalisation de 

l’inventaire des 

chemins et sentiers : 

6.425 euros. 

 

Montant prévu pour le 

suivi du cadastre des 

chemins et sentiers : 

35.000 euros. 

L’inventaire des 

chemins et sentiers a 

été réalisé sur fonds 

propres.  

 

Le bureau d’étude 

nommé pour aider à la 

réalisation de 

l’inventaire des 

chemins et sentiers est 

l’ASBL Tous à pied. 

Au cours de l’année 

2021, les bénévoles 

ont arpenté les 

chemins et sentiers de 

l’entité afin de récolter 

les données 

demandées. La 

Commune dispose 

donc des inventaires 

de droit, de terrain 

ainsi qu’une carte 

reprenant la distinction 

public/privé. 

Un groupe de travail 

pour élaborer une 

charte des chemins et 

sentiers sera mis en 

place début 2022.  

Le marché est en cours 

pour réaliser le suivi 

du cadastre des 

chemins et sentiers. 

Celui-ci sera 

également réalisé sur 



 

6 

fonds propres. 
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1 3 Elaborer un réseau de 

liaisons lentes 

utilitaires et sécurisées 

 

 SPW-DGO1 

SPW-DGO2 

SPW-DGO3 

 

En cours :  

Elaboration du projet 

en vue d’une demande 

de convention. 

 

1 4 Donner forme au 

projet de pôle de 

diversification 

agricole 

Déjà payé en fonds 

propres pour la 

réalisation du 

diagnostic du système 

alimentaire : 9.982,50 

€ 

 

Montant prévu pour le 

bureau d’études qui 

réalisera une étude de 

faisabilité pour 

l’installation d’une 

cuisine centrale à 

Grez-Doiceau : 

30.000€ 

Fonds propres  La Commune a fait 

appel à un bureau 

d’étude pour analyser 

le secteur agricole 

local et identifier le(s) 

projet(s) qui 

pourrai(en)t répondre 

à leurs attentes ainsi 

que les pistes de 

fonctionnement et de 

financement. Le 

bureau d’études qui a 

été désigné pour cela 

est GroupeOne. Ils ont 

réalisé un diagnostic 

du système alimentaire 

de Grez-Doiceau. 

Une deuxième étude 

sera réalisée pour la 

suite du projet (étude 

de faisabilité d’une 

cuisine centrale) en 

2022. 

1 6 Aménager la maison 

de village de 

Gottechain 

 SPW-DGO3 

SPW-DGO4 

En attente du feu vert 

de Madame la 

Ministre pour lancer 
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l’adjudication. 

2 7 Concrétiser le réseau 

de voies lentes 

utilitaires et sécurisées 

 SPW-DGO1 

SPW-DGO2 

SPW-DGO3 

Un subside de 

100.000 € est octroyé 

par la Province, la 

commune prendra à 

charge les 90.000 € 

restant (coût estimé 

des travaux 190.000 

€). 

Le dossier du Bois 

Gibet avance d’un 

point de vue 

administratif. Nous 

espérons que la 

situation se débloquera 

au cours de l’année 

2022. 

 

En ce qui concerne le 

chemin des Ruhauts, 

la convention-

exécution sera 

présentée au Conseil 

communal du 22 

février 2022.  

2 9 Créer une plateforme 

des associations 

Gréziennes 

 SPW-DGO3 

SPW-DGO6 

En veille 

2 15 Aménager un hall 

relais agricole couplé 

à un comptoir de 

produits locaux 

Couplé avec le Projet 

n°4 « Donner forme au 

projet de pôle de 

diversification 

agricole » 

Leader + 

SPW-DGO3 

(Département de 

l’étude du milieu 

naturel et agricole – 

Département du 

Développement Rural) 

APAQ-W 

En veille  

2 17 Aménager la Place de 

Pécrot 

Un groupe de travail 

s’est réuni et a 

réactualisé et redéfini 

les grandes lignes du 

projet. Le groupe de 

travail sera relancé 

SPW-DGO1 

SPW-DGO3 

En cours 



 

9 

prochainement. 
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2 18 Rénover les espaces 

de jeux existants sur la 

commune 

 SPW-DGO1 

SPW-DGO3 

 

Nous avons reçu la 

Convention-exécution 

signée par Madame la 

Ministre le 1er février 

2022. A l’heure où 

nous écrivons ce 

rapport, nous 

rédigeons le cahier des 

charges. 

2 19 Aménager un espace 

de convivialité, de 

détente et de jeux dans 

le jardin de la cure de 

Gottechain 

 SPW-DGO1 

SPW-DGO3 

Communauté 

Française 

En cours : Couplé 

avec le projet N°6 

3 26 Créer de l’habitat 

groupé  

 À identifier En veille, sans suite. 

3 27 Créer des logements 

intergénérationnels 

 À identifier En veille, sans suite. 

3 28 Créer des logements 

sociaux ou à loyer 

modéré 

 À identifier En veille 

3 33 Aménager des sites 

naturels didactiques à 

titre pédagogique 

 Sur fonds propres En cours de réalisation 

sans demande de 

convention. 

Le groupe de travail 

s’est réuni à deux 

reprise en 2021 pour 

réactualiser le projet. 

Les panneaux 

devraient voir le jour 

en été 2022. 

3 37 Sécuriser la traversée 

du village 

d’Archennes 

 Sur fonds propres En veille 
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3 39 Aménager la place des 

Trémentines à Nethen 

 A identifier La convention-

exécution sera 

présentée au Conseil 

communal du 22 

février 2022. 

 

Tableau des projets en attente 
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Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet 
 à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation  
du projet 

1 5 Mettre en place une 

formation de guides 

ruraux dans le but de 

créer un réseau 

En attente car le GT 

ne trouve pas de 

formateur. 

SPW-DGO3 

 
En attente 

2 8 Aménager des pôles 

intermodaux aux 

abords des gares et 

arrêts de bus 

principaux 

 SPW-DGO1 

SPW-DGO2 

SPW-DGO3 

SNCB 

SRWT/TEC 

En attente 

2 11 Répondre aux besoins 

en termes d’accueil de 

la petite enfance 

Une crèche a été 

réalisée à Gastuche 

mais pas le cadre du 

PCDR. Une mise à 

jour du mini-site 

devrait se faire en 

partenariat avec le 

CPAS. 

SPW-DGO5 

ISBW 

ONE 

Province 

En attente 

2 12 Elargir le rôle du 

Service Logement et 

mettre en place une 

régie foncière 

  En attente 

2 13 Créer des structures 

d’accueil pour le 

télétravail 

  En attente 

2 14 Mettre en place une 

unité de bio 

méthanisation 

Couplé avec le Projet 

n°4 « Donner forme au 

projet de pôle de 

diversification 

agricole » 

Le GT a décidé de 

mettre ce projet en 

veille, suite à l’exposé 

Revente d’électricité 

FEADER 

SPW-DGO3 

Fonds UREBA 

FIA 

Certificats verts 

En veille 
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du conseiller en 

énergie expliquant 

toutes les difficultés 

actuelles, mais il 

pourrait être l’un des 

projets découlant de 

l’analyse du bureau 

d’étude sur le secteur 

agricole. 

2 16 Aménager la Place 

Ernest Dubois à Grez 

Une réflexion avait été 

menée mais pas dans 

le cadre du PCDR 

SPW-DGO1 

SPW-DGO3 

En attente 

2 20 Compléter le réseau de 

liaisons lentes 

utilitaires et sécurisées 

Suite de la FP 3 « 

Elaborer un réseau de 

liaisons lentes 

utilitaires et sécurisées 

» 

À identifier En attente 

3 21 Mettre en place un 

système de « vélo-

bus » 

 

 

À identifier En attente 

3 22 Réflexion sur 

l’organisation de jeux 

intervillages 

Premières réunions 

d’organisation en 2019 

pour le lancement des 

premiers jeux inter-

villages en 2020. 

 

Etant donné le 

contexte sanitaire, les 

jeux n’ont pas pu se 

faire en 2020 et ne 

pourront probablement 

pas se faire en 2021. 

En fonds propres En veille (Covid-19) 

3 23 Développer des outils 

de communication 

 À identifier En attente 
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3 24 Créer un ouvrage 

touristique en 3 

langues 

 À identifier En attente 

3 25 Mettre à disposition 

des touristes des vélos 

et applications 

Smartphones 

 À identifier En attente 

3 29 Créer un atelier rural  À identifier En attente 

3 31 Créer une « réserve 

silencieuse » 

 À identifier En attente 

3 35 Sécuriser la traversée 

du village de Nethen 

Première réunion 

citoyenne ouverte à 

tous pour réaliser 

l’état des lieux de la 

traversée et identifier 

les points-noirs. Des 

travaux ayant lieu 

cette année sur la 

traversée dans le cadre 

du PIC, le projet est 

mis en attente. 

PIC 2019-21 En attente 

3 38 Sécuriser la traversée 

du village de Gastuche 

  À identifier 

 

En attente 

3 40 Aménager une place à 

Gastuche 

En attente À identifier En attente 

3 41 Aménager la place de 

Hèze 

En attente À identifier En attente 

3 42 Aménager une maison 

de village à Pécrot 

En attente À identifier En attente 

3 43 Aménager une maison 

de village dans la 

ZACC de Gastuche 

En attente À identifier En attente 

3 44 Aménager une maison En attente À identifier En attente 
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de village à Bossut 

 

Tableau des projets abandonnés 
 

Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet 

 à 100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

3 30 Construire et gérer un 

four à pain 

communautaire 

 À identifier  

3 32 Réaliser un parc 

cinéraire à Biez 
 À identifier  

3 34 Créer une « maison de 

l’environnement » 
 À identifier Après étude auprès 

d’autres maisons de 

l’environnement, ce 

projet ne semble pas 

répondre aux attentes 

locales. 
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Tableau des initiatives nouvelles 
 

Description du constat 

qui justifie l’initiative 

Objectifs rencontrés 

du PCDR 

Intitulé du projet Montant du projet  

à 100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 

Justification de 

l’initiative 

Manque de visibilité 

des producteurs 

locaux et de circuit-

court 

Ces projets ont été 

réalisés dans le cadre 

de la fiche « Donner 

forme au projet de 

pôle de diversification 

agricole » 

Mise en place d’un 

nouveau marché 

mettant en valeur les 

producteurs locaux 

 

Charte de la ruralité et 

la convivialité 

 

Annuaire des 

producteurs locaux 

 

Organisation de balade 

par le GT « Au Grez 

des 4 saisons » qui a 

pris la décision de 

sortir du PCDR 

 Fonds propres Les travaux et les 

réunions réalisé(e)s 

par le bureau d’études 

GroupeOne (dans le 

cadre de la fiche-

projet « Donner forme 

au projet de pôle de 

diversification 

agricole » ont permis 

mettre en évidence 

une volonté de plus de 

circuits courts et d’un 

besoin des producteurs 

de plus de visibilité 

 

 



 

17 

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN 

PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX 
 

Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions 

inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2014 PCDR classique 

PwDR 2007-20131 

PwDR 2014-2020 : M 7.4 

Aménager une maison 

rurale à Grez-Doiceau  

Aménagement d’une 

Maison rurale dans 

l’ancienne grange Jacquet à 

Grez 

1.078.052,55 euros 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : Désignation 4/10/2013 

notification contractuelle : 

25/10/2013 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 9/11/2015 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 20/06/2016 

  Approbation du projet par l'A.C. 04/08/2020 

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication : Ouverture des offres 

électroniques le 17/11/2020 

Rapport d’adjudication le 

23 décembre 2020 

Réceptionné à la commune 

le 30/12/2020 

  Décision d'attribution du marché 2/04/2021 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 6/09/2021 

  Début des travaux 15/11/2021 

  Réception provisoire / 

  Décompte final / 

  Réception définitive / 

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

 
1 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
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  Montant conventionné à 100% 1.856.105,10 euros 

  Montant du subside développement rural 1.078.052,55 euros 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur 0 euro en fin 2021 
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ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET 

TERMINE (Décompte final < 10 ans). 
 

Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 
approbation 

 PCDR classique 
PDR 2000-2006 
Phasing out objectif 1 2000-2006 
PwDR 2007-20132 
PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4 

Aucun projet n’est 
terminé pour l’instant 

   

 
 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  

Montant de la vente  

Modalités de réaffectation du montant de la vente  

 
 

Le bien est-il loué ? Oui Non 

Si le patrimoine est loué3 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la 
convention) 

 

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

 
2 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
3 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. 
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Type  Montant annuel  

Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  

Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 4 

Description des types d’activités menées 
dans le cadre du projet 

 

 

 

 

Impact des activités (emploi, attractivité, 
inclusion sociale, promotion…) 

 

 

 

 

 

 
4 A titre d’exemple 
Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la 

dynamique de la population résidentielle de la commune,… 

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles 

activités (commerce,..) 

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du 

projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : 

socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 

15.2 de l’AM d’octroi 
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 
 

Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du 
Règlement d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification 
de composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 
Règlement d’ordre intérieur 

2008 2008 22/02/2022 20/12/2016 

Date des réunions durant l’année 
écoulée 

11/02/2021 Nombre de présents 13 

4/03/2021 19 

20/04/2021 18 

28/06/2021 13 

6/12/2021 15 

Réflexion sur l’opération de développement rural 

 / 

Propositions de projets à entreprendre 

Numéro fiche-projet / 

Intitulé du projet / 

Priorité du projet / 

Calendrier d’exécution / 
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ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS 

FINANCIERS 
 

 Priorité du PCDR Intitulé et numéro du 

projet  

Montant du projet à 

100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 

intervention 

Année rapport annuel 

+ 1 an 

2 FP n°8 : Aménager la 

place de Pécrot 

647.882 euros SPW-DGO1 Non identifié 

SPW-DGO3 Non identifié 

  

Année rapport annuel 

+ 2 ans 

 

Le 1er PCDR sera clôturé 

Année rapport annuel 

+ 3 ans 

 
 
 
 


